


　最終的に工事コストは、当初予算の約 50% に削減でき、また最適な設備
と計画通りのテナント数を実現できたことで、お客様からは大変に高い評
価をいただくことができました。
　2018 年 1 月 17 日、 J’ s Gate Dining Project はグランドオープニング
セレモニーを無事にむかえ、日本・マレーシアの多くのメディアにも取り
上げられ、現在では観光名所の一つになっています。

投資コストを抑え、早期黒字化に貢献

建築設備に関するより高度な技術の提供

現場品質管理

プロジェクト相関図

　工事や竣工後の瑕疵担保補償の不履行など現地で
の契約リスクヘッジの為、履行保証金や支払い保留
金の設定や、お客様に有利に働くマレーシア契約約
款（PAM）の採用を提言し採用されました。また、
ビル賃貸借契約の支援も行ないました。

　お客様は当初日系ゼネコンへの発注を想定した工
事費でご予算を建てていましたが、弊社で工事内容
を精査し、設備専門業者による競争入札を実行する
ことで大きなコスト削減効果を得ることができまし
た。

　飲食店街にとって最も重要となる排水・排気設備
計画については、既存ビル基幹設備が不足した状況下、
当初のテナント数と面積を確保した上で、徹底した現
地調査と実測を行ない、高度な技術の提供により安
全な計画を実現しました。

各種契約に関する渉外支援マネジメント

プラス PM のマネジメント概要

Lot10 は、マレーシアの首都クアラルンプール
に建つペトロナスツインタワーから、徒歩 15
分程度の場所に位置しています。

Lot10 概要

フロアエリアは約 2,400 ㎡
飲食テナントは、全て日本食専門店となって
おり全 18 店が出店しています。


